CRONOGRAMA — OBRAS | PARCELA UNICA

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais

MUNICIPIO:
MONTEIRO LOBATO - SP.

0BJETO:

Pavimentagao com bloguetes da Av Visconde de Sabugosa, Alpes do Buquira,

Monteiro Lobato - SP

DATA BASE:
set/23

PRAZO PROPOSTO

INCIO: data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio

1? ETAPA
g PERIODO 720 DIAS
g
ITEM SERVICO vy o TOTAL
¢ P e mooe secicto
> da ordem de servigo 690 DIAS
- iz .00 500
1 |Placa de identificagao para obra s 7S 7S
UNMES 2,00 2,00
. A 2
2 |Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m s 201455 201455
5 [Banheiro quimico modelo Standard, com manutengo conforme UNMES 2,00 2,00
exigéncias da CETESB RS 2.358,13 2.358,13
oo o0 bria oracond V3 110,29 110,29
4 ase de brita graduada RS 33.503,51 33.503,51
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM M2 735,24 735,24
5 [BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 lid 84.525,03 84.525,03
o e 100 -2 P ™ 335,30 33530
6 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa s 22000 22000
; Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, ipo PMSP em concreto com M3 9.1 9.1
ok 20 MPa RS 9.005,69 5.005,69
RECURSOS ESTADUAL 100.000,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIO 60.600,45 60.600.45
[ToTAL 160.600,45 160.600,45
DATA: 06/08/2023
Vb mcossmroammsopous
gou Verios e e o . v Assinado de forma digtl por LUZ
11V LUIZ RODOLFO MEIRELLES = RODOLFO MEIRELLES
GOMES:29075789874 ‘GOMES 29075789874
ASSINATURA ASSINATURA, Ondes: 20750938 113159 0300

ENG. Marcos Alberto Carvalho Padilha
Crea : 507013123
ART:28027230231416966

Secretario de Obras: Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Crea: 5071119131

ART:28027230231419878

Documento N°: 2183540A2623729 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2183540A2623729
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