



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Revitalização da Praça Comendador Freire

Local: Praça Comendador Freire - centro - Monteiro Lobato

PRAZO PROPOSTO

Início: Data de assinatura de convênio

Final: 180 dias a partir da assinatura do convênio

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						Valor do item c/BDI 22,54%	Participação %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						30.253,95	6,73%
		30.253,95							
2	CORETO	100,00%						19.725,13	4,39%
		19.725,13							
3	MONUMENTO-BANCO MAD	41,00%	29,50%	29,50%				142.374,89	31,65%
		58.373,71	42.000,59	42.000,59					
4	PAISAGISMO			33,33%	33,33%	33,33%		29.934,71	6,65%
				9.978,24	9.978,24	9.978,24			
5	PISO GERAL DA PRAÇA				33,33%	33,33%	33,33%	219.770,21	48,86%
					73.256,74	73.256,74	73.256,74		
6	LIMPEZA						100,00%	7.772,81	1,73%
							7.772,81		
Total Mensal (R\$)		108.352,78	42.000,59	51.978,83	83.234,97	83.234,97	81.029,55	449.831,70	100,00%
Total Acumulado (R\$)		108.352,78	150.353,37	202.332,20	285.567,18	368.802,15	449.831,70		
Percentual Mensal		24,09%	9,34%	11,56%	18,50%	18,50%	18,01%		
Percentual Acumulado		24,09%	33,42%	44,98%	63,48%	81,99%	100,00%		

Monteiro Lobato, 3 de outubro de 2018.

Nome do responsável técnico da prefeitura

William José de Faria

CREA: SP: 5063633865

ART:28027230181183542