



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA DE OBRAS

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000 prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Elaboração de projetos para infraestruturas turísticas

Endereço: Estrada Municipal do São Gotardo e Praça A. S. Cunha Bueno - Monteiro Lobato - SP

Data da Elaboração: 15 de julho de 2022

Mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
Serviços	1	30	60	90	120	150	180
1. Projeto para manutenção da estrada municipal São Gotardo – ML 25, que dá acesso ao bairro São Gotardo e ao município de Santo Antônio do Pinhal-SP.							R\$106.300,45
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	R\$1.382,90						R\$1.382,90
Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	R\$ 13.229,91						R\$13.229,91
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	R\$ 1.429,02						R\$1.429,02
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires (mínimo de 10.000 m²)	R\$ 20.096,56						R\$20.096,56
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - A1 *		R\$ 11.138,64					R\$11.138,64
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - A1 *		R\$ 5.598,36					R\$5.598,36
Projeto executivo de arquitetura em formato A0			R\$ 26.949,78				R\$26.949,78
Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1			R\$ 3.138,26				R\$3.138,26
Projeto executivo de estrutura em formato A0			R\$ 23.337,02				R\$23.337,02
2. Projeto para reforma do Centro de Informações Turísticas							R\$32.383,48
Projeto executivo de arquitetura em formato A0				R\$ 17.966,52			R\$17.966,52
Projeto executivo de estrutura em formato A0					R\$ 10.001,58		R\$10.001,58
Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1						R\$ 2.323,21	R\$2.323,21
Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1						R\$ 2.092,17	R\$2.092,17
TOTAL	R\$36.138,39	R\$16.737,00	R\$53.425,06	R\$17.966,52	R\$10.001,58	R\$4.415,38	R\$138.683,93

Chefe do Setor de Obras e Planejamento
GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA 0601433985-SP
ART: 28027230211539282

Prefeito Municipal
EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO