



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Infraestrutura Urbana (Recapeamento)

Endereço: Rua Conselheiro Antônio Manzi, Rua Alberto Chacur, Av. Ademar de Barros, Rua Abílio Pereira Dias, Rua Humberto Capeli, Rua Benedito dos Santos, Rua Cristiane da Silva Tomas, Rua Terezinha Nunes Marques, Rua Valter Gonçalves de Oliveira, Rua Jorge da Silva, Rua Luiz Paulo Laray e Estrada Benedito Monteiro do Prado

Data da Elaboração: 15 de junho de 2023

Serviços	Mês	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
	1	30	60	90	120					
1. Serviços Preliminares		R\$1.086,55								R\$1.086,55
		100%								
2. drenagem			R\$5.773,81							R\$5.773,81
			100%							
3. Recuperação Subleito			R\$102.869,46	R\$102.869,46						R\$205.738,92
			50,00%	50,00%						
4. Recapeamento				R\$ 248.323,43	R\$ 248.323,43					R\$496.646,87
				50,00%	50,00%					
5. Pintura					R\$ 64.305,00					R\$ 64.305,00
					100,00%					
TOTAL		R\$1.086,55	R\$108.643,27	R\$351.192,89	R\$312.628,43					R\$773.551,14
TOTAL acumulado		R\$1.086,55	R\$109.729,82	R\$460.922,71	R\$773.551,14					

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA 5071119131-SP
Chefe do Setor de Obras e Planejamento

MARCOS ALBERTO CARVALHO PADILHA
CREA 5070131233-SP
Engenheiro Civil