



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000

[prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

**CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento da Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Sinalização turística de Monteiro Lobato

Local: Centro urbano de Monteiro Lobato - SP.

PRAZO PROPOSTO

Início: Data de assinatura de convênio

Final: 180 dias a partir da assinatura do convênio

| ITEM                  | DESCRIÇÃO                       | PERÍODO   |           |           |            | Valor do item | Participação % |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
|                       |                                 | 30 DIAS   | 60 DIAS   | 90 DIAS   | 120 DIAS   |               |                |
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES           | 100,00%   |           |           |            | 2.617,83      | 1,87%          |
|                       |                                 | 2.617,83  |           |           |            |               |                |
| 2                     | SINALIZAÇÃO PEDESTRES (PLACAS)  | 100,00%   |           |           |            | 16.872,35     | 12,05%         |
|                       |                                 | 16.872,35 |           |           |            |               |                |
| 3                     | SINALIZAÇÃO PEDESTRSE (TOTENS)  |           | 100,00%   |           |            | 26.374,83     | 18,83%         |
|                       |                                 |           | 26.374,83 |           |            |               |                |
| 4                     | SINALIZAÇÃO MOTORISTAS (PLACAS) |           |           | 50,00%    | 50,00%     | 94.198,27     | 67,25%         |
|                       |                                 |           |           | 47.099,13 | 47.099,13  |               |                |
| Total Mensal (R\$)    |                                 | 19.490,18 | 26.374,83 | 47.099,13 | 47.099,13  | 140.063,29    | 100,00         |
| Total Acumulado (R\$) |                                 | 19.490,18 | 45.865,02 | 92.964,15 | 140.063,29 |               |                |
| Percentual Mensal     |                                 | 13,92%    | 18,83%    | 33,63%    | 33,63%     |               |                |
| Percentual Acumulado  |                                 | 13,92%    | 32,75%    | 66,37%    | 100,00%    |               |                |

Monteiro Lobato, 17 de Setembro de 2018.

William Jose de Faria  
CREA:5063633865  
ART:28027230181183542