



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

SECRETARIA DE OBRAS

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000 prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Infraestrutura Urbana (Pavimentação)
Local: Rua José Benedito Ferreira César
Data: 10 de agosto de 2021

Serviços	Mês	Mês 1		Mês 2	TOTAL
		1	30	6	
1. Serviços Preliminares		R\$7.238,81			R\$7.238,81
		100%			
2. Drenagem		R\$43.218,84		R\$14.406,28	R\$57.625,13
		75,00%		25,00%	
3. Pavimentação				R\$97.317,04	R\$97.317,04
				100%	
TOTAL		R\$50.457,65		R\$111.723,32	R\$162.180,97

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

CREA 0601433985-SP ART: 28027230211148287

Chefe do Setor de Obras e Planejamento