



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteiorobato.sp.gov.br
www.monteiorobato.sp.gov.br



Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Reforma da EMEF "São Benedito"

Local: Rodovia SP-50 - Bairro São Benedito em Monteiro Lobato

Data: 16 de novembro de 2021

Serviços	Mês	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
		1	30	60		90		120		
1. Serviços Preliminares			R\$4.921,88							R\$4.921,88
			100%							
2. Telhado			R\$50.360,02	R\$50.360,02		R\$50.360,02				R\$151.080,07
			33,33%	33,33%		33,33%				
3. Reparos nos banheiros				R\$3.287,30						R\$3.287,30
				100%						
4. Alambrado				R\$5.501,84						R\$5.501,84
				100%						
5. Luminárias								R\$7.646,10		R\$7.646,10
								100%		
6. Calçada Externa						R\$4.233,23		R\$4.233,23		R\$8.466,47
						50,00%		50,00%		
7. Impermeabilização das paredes						R\$9.547,33				R\$9.547,33
						100,00%				
8. Acessórios				R\$851,13		R\$851,13		R\$851,13		R\$2.553,38
				33,33%		33,33%		33,33%		
9. Construção de sala de leitura			R\$25.448,43	R\$25.448,43		R\$25.448,43				R\$76.345,29
			33,33%	33,33%		33,33%				
10. Portão								R\$20.503,17		R\$20.503,17
								100,00%		
11. Pintura				R\$16.450,06				R\$16.450,06		R\$32.900,12
				50,00%				50,00%		
12. Limpeza geral								R\$5.839,11		R\$5.839,11
								100,00%		
TOTAL			R\$80.730,34	R\$101.047,66		R\$89.589,02		R\$54.671,68		R\$328.592,08

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA 0601433985-SP
Chefe do Setor de Obras e Planejamento