



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: MONTEIRO LOBATO /SP

DATA BASE
10/08/2021

OBJETO:

Obras de Infraestrutura Urbana na Rua José Benedito Ferreira César no Município de Monteiro Lobato

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	720 DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690	
1	Serviços Preliminares	M2		6,00	6,00
		R\$		7.238,81	7.238,81
2	Drenagem	UN		5	5
		R\$		57.625,13	57.625,13
3	Pavimentação	M2		810,00	810,00
		R\$		97.317,04	97.317,04
	RECURSO ESTADUAL			100.000,00	100.000,00
	RECURSO PRÓPRIO			62.180,97	62.180,97
	TOTAL			162.180,97	162.180,97

Eng. Geminiano Jorge dos Santos
Secretário de Obras
CREA: 0601433985 ART: 28027230211148287