



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveiro Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteiorobato.sp.gov.br
www.monteiorobato.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento da Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Revitalização das Calçadas - Fase 01

DATA

24 de Maio de 2022

Local: Rua Cônego Antônio Manzi, Rua Humberto Capelli, Rua Abílio Pereira Dias, Rua Vereador André Caetano De Vita, Rua Antônio Alves Magalhães - Bairro: Centro - Monteiro Lobato - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO							Valor do item c/BDI 22,54%	Participação %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS		
1	Início, apoio e administração de obra	47,80%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	9.736,57	2,90%
		4.654,09	847,08	847,08	847,08	847,08	847,08	847,08		
2	Rua Cônego Antônio Manzi		100,00%						97.347,10	28,95%
			97.347,10							
3	Rua Humberto Capelli			100,00%					61.424,69	18,27%
				61.424,69						
4	Rua Abílio Pereira Dias				51,00%	49,00%			81.714,97	24,30%
					41.674,63	40.040,34				
5	Rua Vereador André Caetano De Vita						100,00%		40.128,21	11,93%
							40.128,21			
6	Rua Antônio Alves Magalhães							100,00%	45.937,76	13,66%
								45.937,76		
Total Mensal (R\$)		4.654,09	98.194,18	62.271,77	42.521,71	40.887,42	40.975,29	46.784,84	336.289,30	100,00%
Total Acumulado (R\$)		4.654,09	102.848,27	165.120,04	207.641,75	248.529,17	289.504,46	336.289,30		
Percentual Mensal		1,38%	29,20%	18,52%	12,64%	12,16%	12,18%	13,91%		
Percentual Acumulado		1,38%	30,58%	49,10%	61,74%	73,90%	86,09%	100,00%		

Nome do responsável técnico da prefeitura

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

CREA: 0601433985-SP

ART:28027230210997012