



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE TURISMO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento da Estâncias - DADETUR

OBJETO:

Revitalização das Calçadas - Fase 01

DATA

09 de novembro de 2021

Local: Rua Cônego Antônio Manzi, Rua Humberto Capelli, Rua Abílio Pereira Dias, Rua Vereador André Caetano De Vita, Rua Antônio Alves Magalhães - Bairro: Centro - Monteiro Lobato - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO							Valor do item c/BDI 22,54%	Participação %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS		
1	Início, apoio e administração de obra	47,77%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	9.559,14	3,15%
		4.566,43	832,12	832,12	832,12	832,12	832,12	832,12		
2	Rua Cônego Antônio Manzi		100,00%						87.922,96	28,99%
			87.922,96							
3	Rua Humberto Capelli			100,00%					54.804,26	18,07%
				54.804,26						
4	Rua Abílio Pereira Dias				50,00%	50,00%			73.471,25	24,23%
					36.735,62	36.735,62				
5	Rua Vereador André Caetano De Vita						100,00%		36.165,78	11,93%
							36.165,78			
6	Rua Antônio Alves Magalhães							100,00%	41.332,18	13,63%
								41.332,18		
Total Mensal (R\$)		4.566,43	88.755,08	55.636,38	37.567,74	37.567,74	36.997,90	42.164,30	303.255,57	100,00%
Total Acumulado (R\$)		4.566,43	93.321,51	148.957,89	186.525,63	224.093,37	261.091,27	303.255,57		
Percentual Mensal		1,51%	29,27%	18,35%	12,39%	12,39%	12,20%	13,90%		
Percentual Acumulado		1,51%	30,77%	49,12%	61,51%	73,90%	86,10%	100,00%		

Monteiro Lobato, 09 de novembro de 2021

Nome do responsável técnico da prefeitura
GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA: 0601433985-SP
ART:28027230210997012