



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteiorobato.sp.gov.br
www.monteiorobato.sp.gov.br



Cronograma Financeiro

Data: 25 de janeiro de 2022

Base: CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 183 - Vigência agosto/2021 - SINAPI 11/2021 (novembro 2021)

Obra: Revitalização do Poliesportivo de Monteiro Lobato

Local: Centro - Monteiro Lobato - SP

Período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
	1	30	60	90	120	150	180	
1. Acessibilidade	100%							R\$ 8.330,80
	R\$ 8.330,80							
2. Recuperação dos forros		100%						R\$ 11.556,76
		R\$ 11.556,76						
3. Quadros elétricos e tomadas			100%					R\$ 20.740,81
			R\$ 20.740,81					
4. Recuperação dos WCs	100%							R\$ 17.911,50
	R\$ 17.911,50							
5. Piso da quadra				100%				R\$ 37.859,04
				R\$ 37.859,04				
6. Combate a incêndio - Sistema de hidrantes					100%			R\$ 45.135,33
					R\$ 45.135,33			
7. Combate a incêndio - Extintor de incêndio					100%			R\$ 2.509,84
					R\$ 2.509,84			
8. Combate a incêndio - Iluminação de emergência						100%		R\$ 816,90
						R\$ 816,90		
9. Combate a incêndio - Placas de sinalização						100%		R\$ 691,74
						R\$ 691,74		
10. Combate a incêndio - Alarme de incêndio						100%		R\$ 3.191,81
						R\$ 3.191,81		
11. Combate a incêndio - Saída de emergência						100%		R\$ 46.496,58
						R\$ 46.496,58		
12. Combate a incêndio - Central de GLP						100%		R\$ 8.679,40
						R\$ 8.679,40		
13. Combate a incêndio - Instalação elétricas							100%	R\$ 13.223,88
							R\$ 13.223,88	
14. Serviços Finais							100%	R\$ 14.214,33
							R\$ 14.214,33	
15. Pintura			100%					R\$ 75.487,62
			R\$ 75.487,62					
16. Rampa		100,00%						R\$ 69.572,56
		R\$ 69.572,56						
17. Correção da cobertura	100,00%							R\$ 32.571,04
	R\$ 32.571,04							
Total	R\$ 58.813,34	R\$ 81.129,32	R\$ 96.228,43	R\$ 37.859,04	R\$ 47.645,17	R\$ 59.876,43	R\$ 27.438,21	R\$ 408.989,94

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

CREA 0601433985-SP

Chefe do Setor de Obras e Planejamento

ART: 28027230211656562