

Cronograma de Desembolso

Obra: Construção de Gabião as Margens do Rio Buquira (trecho 2)

Endereço: Jd. Iracema, Município de Monteiro Lobato SP

Data da Elaboração: 24 de OUTUBRO de 2025



Serviços	1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	TOTAL
CONVÊNIO CASA CIVIL ESTADO -SP	R\$1.308.105,68	R\$981.079,26	R\$981.079,26	R\$3.270.264,19
	40,00%	30,00%	30,00%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO-SP	R\$172.119,17			R\$172.119,17
	100,00%			
TOTAL	R\$1.480.224,84	R\$981.079,26	R\$981.079,26	R\$3.442.383,36
	43,0000%	28,5000%	28,5000%	100%

Ricardo Alessandro Henrique da Silva

CREA 5070225050-SP

Chefe do Setor de Obras e Planejamento