



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de
MONTEIRO LOBATO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Revitalização da Praça Vereador Sebastião Renó Sobrinho - Lei n° 738/89

Local: Rodovia SP-50 - Bairro São Benedito - Monteiro Lobato - SP

Data: 20 de julho de 2023

Base: CDHU - Boletim Referencial de custos - Versão 190 - Vigência maio/2023

Período	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total
	1	30	30	60	60	90	90	120	120	150	150	180	
Serviços													
1. Serviços preliminares		25%		15%		15%		15%		15%		15%	R\$ 20.194,43
		R\$ 5.048,61		R\$ 3.029,16		R\$ 3.029,16		R\$ 3.029,16		R\$ 3.029,16		R\$ 3.029,16	
2. Retirada dos bloquetes		50%		50%									R\$ 57.176,41
		R\$ 28.588,21		R\$ 28.588,21									
3. Colocação de bloquete					40%		40%		20%				R\$ 232.305,34
					R\$ 92.922,14		R\$ 92.922,14		R\$ 46.461,07				
4. Escada					40%		40%		20%				R\$ 31.453,33
					R\$ 12.581,33		R\$ 12.581,33		R\$ 6.290,67				
5. Rampa de acessibilidade para os banheiros			50%		50%								R\$ 145.932,21
			R\$ 72.966,11		R\$ 72.966,11								
6. Elétrica					25%		25%		25%		25%		R\$ 38.116,54
					R\$ 9.529,14		R\$ 9.529,14		R\$ 9.529,14		R\$ 9.529,14		
7. Pintura									50%		50%		R\$ 32.424,72
									R\$ 16.212,36		R\$ 16.212,36		
8. Paisagismo									50%		50%		R\$ 21.644,11
									R\$ 10.822,06		R\$ 10.822,06		
9. Limpeza											100%		R\$ 14.937,48
											R\$ 14.937,48		
Total		R\$ 33.636,81		R\$ 104.583,47		R\$ 191.027,87		R\$ 118.061,77		R\$ 92.344,45		R\$ 54.530,19	R\$ 594.184,57
Total Acumulado		R\$ 33.636,81		R\$ 138.220,29		R\$ 329.248,16		R\$ 447.309,92		R\$ 539.654,37		R\$ 594.184,57	

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
CREA 5071119131-SP
Chefe do Setor de Obras e Planejamento

Marcos Alberto Carvalho Padilha
CREA 5070131233-SP
Engenheiro Civil