



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: MONTEIRO LOBATO /SP

DATA BASE
21/05/2021

OBJETO:
Cobertura da quadra poliesportiva do bairro São Benedito

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data de assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	720 DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690	
1	Serviços Preliminares	M2		6,00	6,00
		R\$		4.335,91	4.335,91
2	Fundação	kg		421,28	421,28
		R\$		16.837,94	16.837,94
3	Estrutura Metálica	kg		7.028,65	7.028,65
		R\$		228.884,11	228.884,11
4	Pintura	kg		7.028,65	7.028,65
		R\$		34.160,38	34.160,38
5	Drenagem de águas pluviais	M		72,68	72,68
		R\$		11.027,18	11.027,18
6	Serviços Complementares	M2		387,50	387,50
		R\$		4.538,40	4.538,40
RECURSO ESTADUAL				150.000,00	150.000,00
RECURSO PRÓPRIO				149.783,92	149.783,92
TOTAL				299.783,92	299.783,92

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853 / Assinado de forma digital por GEMINIANO JORGE DOS SANTOS:36089850853
Dados: 2021.06.22 16:45:26 -03'00'

Eng. Geminiano Jorge dos Santos
Secretário de Obras
CREA: 0601433985 ART: 28027230210679886



Assinado com senha por: EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
Documento N°: 004239A0288956 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/004239A0288956>



SDRCAP2021013201DM