
OBRA: Revitalização do Piso da Quadra São Benedito

LOCAL: São Benedito - Monteiro Lobato/SP

BASE: Boletim Referencial de Custos - CDHU 186

DATA: 03 de outubro de 2022

MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

63.029,14R$                          42.019,43R$                              

60% 40%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Regularização do Piso 105.048,57R$               

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS

Secretário de Obras - CREA/SP 060143398-5

 ART  28027230221550362 
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