



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Infraestrutura Urbana (Recapeamento e drenagem)

Endereço: Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, Rua Cônego Antônio Manzi, Rua Humberto Capelli e Rua Vereador André Caetano de Vita

Data: 25 de maio de 2022

Serviços	Mês	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL
		1	30		60		90		120	
1. Serviços Preliminares			R\$4.561,70							R\$4.561,70
			100%							
2. Drenagem			R\$6.065,65		R\$6.065,65					R\$12.131,29
			50,00%		50,00%					
3. Recuperação do Subleito					R\$54.359,06					R\$54.359,06
					100%					
4. Recapeamento							R\$133.016,80			R\$133.016,80
							100,00%			
5. Pintura								R\$ 225,58		R\$225,58
								100,00%		
TOTAL			R\$10.627,35		R\$60.424,71		R\$133.016,80		R\$225,58	R\$204.294,43

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA 0601433985-SP ART: 28027230211307560
Chefe do Setor de Obras e Planejamento