



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Pista de Caminhada - Fase 01

Local: Rodovia SP-50 em Monteiro Lobato

Data: 22/11/2022

Serviços	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
	1	30	60	90 120	
1. Serviços Preliminares	R\$35.011,32				R\$35.011,32
	100%				
2. Drenagem	R\$42.449,69	R\$42.449,69	R\$42.449,69		R\$127.349,07
	33,33%	33,33%	33,33%		
3. Pavimentação			R\$172.466,17	R\$172.466,17	R\$344.932,33
			50%	50%	
4. CONTENÇÃO		R\$35.910,66	R\$35.910,66	R\$35.910,66	R\$107.731,97
		33,33%	33,33%	33,33%	
TOTAL	R\$77.461,01	R\$78.360,35	R\$250.826,51	R\$208.376,82	R\$615.024,69

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES

CREA/5071119131

Chefe do Setor de Obras e Planejamento

ART: 28027230211718261