



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



Cronograma Físico Financeiro

Obra: Segurança Contra Incêndio E.M.E.F. Profª Elizabeth Coelho Micheletto

Local: Rua Humberto Capelli, nº 221 - Centro - Monteiro Lobato - SP

Data: 20 de setembro de 2022

Base CDHU - Boletim Referencial de Custos - Versão 186 - Vigência Fevereiro/2022 e SINAPI - Agosto/2022

Serviços	Período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
	1	30	60	90	120	
1. Combate a incêndio - Extintores					100%	R\$ 3.927,74
					R\$ 3.927,74	
2. Combate a incêndio - Sinalização					100%	R\$ 896,51
					R\$ 896,51	
3. Combate a incêndio - Iluminação			100%			R\$ 1.566,06
			R\$ 1.566,06			
4. Combate a incêndio - Hidrantes				40%	60%	R\$ 93.826,41
				R\$ 37.530,56	R\$ 56.295,85	
5. Combate a incêndio - Alarme			100%			R\$ 921,88
			R\$ 921,88			
6. Combate a incêndio - Instalações Elétricas		40%	60%			R\$ 28.466,65
		R\$ 11.386,66	R\$ 17.079,99			
7. Combate a incêndio - Brigada de Incêndio		100,00%				R\$ 1.225,40
		R\$ 1.225,40				
Total		R\$ 12.612,06	R\$ 19.567,93	R\$ 37.530,56	R\$ 61.120,10	R\$ 130.830,65

GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA 0601433985-SP
Chefe do Setor de Obras e Planejamento