



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: engenharia@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Reforma da EMEF "Profª Elizabeth Coelho Micheletto"

Local: Rua Humberto Capelli, 221 - Centro de Monteiro Lobato

Data: 22 de junho de 2021

Serviços	Mês	Mês 1		Mês 2		Mês 3		TOTAL
		1	30	60		90		
1. Serviços Preliminares		R\$4.410,29						R\$4.410,29
		100%						
2. Telhado		R\$84.226,11		R\$168.452,23		R\$84.226,11		R\$336.904,45
		25,00%		50,00%		25,00%		
3. Reparos nos banheiros				R\$3.439,51				R\$3.439,51
				100%				
4. Construção de muro e alambrado de contenção				R\$2.417,47		R\$2.417,47		R\$4.834,94
				50%		50%		
5. Pintura				R\$13.318,45		R\$13.318,45		R\$26.636,90
				50%		50%		
6. Limpeza		R\$5.384,84		R\$5.384,84		R\$5.384,84		R\$16.154,52
		33,33%		33,33%		33,33%		
TOTAL		R\$88.636,40		R\$174.309,21		R\$86.643,58		R\$392.380,61


GEMINIANO JORGE DOS SANTOS
CREA 0601433985-SP
Chefe do Setor de Obras e Planejamento